

## **Campra, i prossimi passi per la ristrutturazione del Centro nordico**

Con la recente approvazione, da parte del Consiglio di Stato, degli aggiornamenti progettuali, si può ora dare avvio alla completazione delle altre varie procedure, ossia edilizie, di sussidiamento e finanziamento, ecc. Procedure, queste, che hanno implicato un maggiore impegno di quello inizialmente pianificato. Ne è conseguito un procrastinamento dell'apertura del cantiere principale – inizialmente previsto alla scorsa primavera - di circa un semestre.

L'attivazione dei lavori preliminari è prevista ancora nell'autunno 2016; così da poter assicurare un pronto e incisivo avvio di quelli principali, immediatamente dopo la chiusura della stagione invernale 2016/2017.

Stagione permettendo, sarà quindi nell'aprile 2017 che si potrà dare inizio al vero e proprio cantiere. Contingenze di natura tecnica e operativa del centro, d'altra parte, hanno condotto a rinunciare ad un inizio anticipato dei lavori principali.

In particolare, un inizio a primavera inoltrata della demolizione delle strutture toccate dalla prima fase di progetto, avrebbe comportato conseguenze tecniche di difficile soluzione, trasferendo poi in pieno inverno interventi impossibili da eseguire in quella zona durante quel periodo dell'anno.

Un'operazione di questo tipo avrebbe infatti compromesso l'esercizio del Centro per oltre due inverni; fatto che non può essere tenuto in considerazione viste le necessità turistiche, di calendario così come gli impegni della stazione nei confronti dei suoi partner nell'ambito delle manifestazioni agonistiche internazionali. Senza contare poi le perdite economiche che ne sarebbero derivate.

Inoltre, l'entrante stagione estiva, oramai programmata facendo appoggio sulle strutture rimanenti durante la prima fase dei lavori, avrebbe subito significativi scompensi a causa del sovrapporsi di incompatibili esigenze turistiche e di cantiere.

Al termine la stagione estiva si inizierà quindi, come detto sopra, con i lavori preparatori che permetteranno di facilitare il rapido inizio del cantiere del 2017.

Va ricordato che la particolare ubicazione geografica di Campra (il Centro si trova a 1500 m.s.m.), con una stagione invernale di durata media di 130 giorni, non permette infatti di tenere aperto il cantiere sull'intero arco dell'anno.

Nel frattempo sarà dato concreto avvio alla raccolta fondi, di cui prossimamente non mancheremo di informare.

*Consiglio di amministrazione della Centro Sci Nordico Campra SA, Olivone, 13.06.2016*